

| Straße | Bezeichnung | Kosten | Möglicher Bau- beginn | Baumaßnahmen |
|--------|--|------------|--------------------------|--|
| A 8 | Pforzheim-Süd – Pforzheim-Nord (Enztalquerung) | 147 Mio. € | Mitte 2016 | Zunächst wird ab Mitte 2016 die Ersatzwasserversorgung Niefern errichtet, danach können die CEF-Maßnahmen (Ausgleich für Eingriffe in die Natur) begonnen werden (1 Jahr Vorlauf vor den Hauptarbeiten). Parallel dazu werden die Ausführungsplanungen für die Ingenieurbauwerke sowie den Straßenbau so vorangetrieben, dass ab 2018 die Hauptarbeiten in Angriff genommen werden können. |
| B 463 | Westtangente Pforzheim 1. BA | 20 Mio. € | November 2015 | Die Ausschreibungen für die Rodungsarbeiten sowie das Bauwerk Heilbronner Weg werden in Kürze erfolgen. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. |
| B 27 | OU Behla | 7 Mio. € | Mai 2016 | Für drei Brückenbauwerke werden derzeit die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. |
| B 27 | Donaueschingen - Hüfingen | 25 Mio. € | Juni 2016 | Im Zusammenhang mit der im nächsten Jahr laufenden Gasleitungsverlegung kann mit dem Bau einer Wirtschaftswegüberführung begonnen werden. Hierfür werden in Kürze die Bauwerksentwürfe sowie im Anschluss daran die Ausschreibungsunterlagen erstellt. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. |

| Straße | Bezeichnung | Kosten | Möglicher Bau- beginn | Baumaßnahmen |
|--------|--|-----------|--|---|
| B 33 | Allensbach – Konstanz (Abschnitte A+B und Abschnitt E) | 61 Mio. € | November 2015 | Die Ausschreibungen von mehreren Bauwerken werden in Kürze erfolgen. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. |
| B 34 | OU Wyhlen | 17 Mio. € | Mit CEF- Maßnahmen von Juli 2016 an | Es zeichnet sich ab, dass zur Durchführung des Bauprojekts vorgezogene CEF-Maßnahmen notwendig werden. Mit diesen Arbeiten kann voraussichtlich ab Mitte 2016 begonnen werden. Parallel dazu werden die Ausführungsplanungen für die Ingenieurbauwerke sowie den Straßenbau so vorangetrieben, dass daran anschließend die Hauptarbeiten in Angriff genommen werden können. |
| B 294 | OU Winden | 68 Mio. € | November 2015 | Die Ausschreibungen von Teilen der für den Straßenbau notwendigen Vorarbeiten sowie der Elzbrücke werden in Kürze erfolgen. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. |
| B 10 | Süßen/Ost – Gingen/Ost | 15 Mio. € | Oktober 2015. | Ein Baubeginn ist für Oktober 2015 vorgesehen. Erste Arbeiten wurden bereits gemeinsam mit Arbeiten der Gemeinde Gingen ausgeschrieben. |

| Straße | Bezeichnung | Kosten | Möglicher Bau- beginn | Baumaßnahmen |
|--------|--|-----------|---|---|
| B 14 | Nellmersbach - Back- nang/West (Bauabschnitt 1.1) | 10 Mio. € | April 2016. | Angestrebt wird ein Baubeginn im April 2016. Ausschreibungsunterlagen sollen im Herbst 2015 veröffentlicht werden. Erforderlich für den weiteren Fortgang ist die rechtzeitige Herstellung des Baurechts für die Anbindung der Illerstraße über einen Bebauungsplan durch die Stadt Backnang. |
| B 14 | Verlegung in Schwäbisch Hall (Weilertunnel) | 34 Mio. € | Frühjahr 2017 wird angestrebt. | Laut einer bestehenden Vereinbarung obliegt die Planung und Baudurchführung der Maßnahme der Stadt Schwäbisch Hall. Um die Realisierung des Projekts zu beschleunigen soll nun – vorbehaltlich einer abschließenden Klärung der künftigen Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Landesstraßenbauverwaltung erfolgen. Vordringliche Arbeiten sind die Erstellung der Ausführungsplanung und die Vorbereitung der Ausschreibung. Ein Baubeginn wird für Frühjahr 2017 angestrebt. |
| B 29 | Essingen – Aalen | 35 Mio. € | Juli 2016. | Die Bauarbeiten werden mit der im Bau befindlichen benachbarten Ortsumgehung von Mögglingen im Zuge der B 29 abgestimmt. Nach heutigem Stand ist der Baubeginn für einen ersten Bauabschnitt bis westlich der Anschlussstelle Essingen für Sommer 2016 vorgesehen. Bis zur Ausschreibung der Bauarbeiten sind noch verschiedene vorbereitende Planungen erforderlich. |
| B 28 | Rottenburg – Tübingen | 27 Mio. € | Frühjahr 2016. | Erste Arbeiten sollen bei Weilheim und Rottenburg im Bereich der späteren Verknüpfung der B 28 mit dem vorhandenen Straßennetz erfolgen. Der Ablauf ist u.a. auch geprägt von der Verlegung der im Baufeld zwischen Weilheim |

| Straße | Bezeichnung | Kosten | Möglicher Bau- beginn | Baumaßnahmen |
|--------|------------------------------------|-----------|---|--|
| | | | | und Kiebingen verlaufenden Gashochdruckleitung. Parallel dazu laufen die Planungen für die Bauvorbereitung der weiteren Ingenieurbauwerke sowie des Straßenbaus. Die ersten Grunderwerbsverhandlungen haben bereits stattgefunden. |
| B 31 | Überlingen /West – Überlingen /Ost | 32 Mio. € | Herbst 2015. | Das Bauwerk 5 (Überführung der L 200) ist bereits im Bau. Die Bauvorbereitungen für weitere Arbeiten sind angelaufen um ein möglichst nahtloses Weiterbauen zu ermöglichen. Ein Baubeginn ist nach heutigem Stand noch im Herbst dieses Jahres vorgesehen. |
| B 311 | Erbach – Dellmensingen | 31 Mio. € | Mit CEF-Maßnahmen von Juli 2016 an | Vor einem Baubeginn der Straßen- und Brückenbauarbeiten sind umfangreiche artenschutzrechtliche Vorarbeiten notwendig. Diese sogenannten CEF-Maßnahmen sind bereits in Vorbereitung und deren Beginn für Sommer 2016 angestrebt. Die Antragsstellung für die Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens ist bereits erfolgt. Parallel dazu werden die Ausführungsplanungen für die Ingenieurbauwerke sowie den Straßenbau so vorangetrieben, dass anschließend die Hauptarbeiten in Angriff genommen werden können. |
| B 313 | OU Grafenberg | 8 Mio. € | Juli 2016 | Im Vorfeld ist u.a. noch die Verlegung von Leitungen der Versorgungsträger (u.a. des Wasserversorgungsverband Jusigruppe) im Zuge des Baus zu planen und abzustimmen. Für den Baubeginn sehr wichtig ist auch der Erwerb der erforderlichen Grundstücke. Hierzu wurden schon wichtige Schritte getan. |